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MINTUR - Ministerio de Turismo - Viceministerio de Turismo
Subsecretaría de Gestión y Desarrollo
Dirección de Fomento Turístico
PROYECTO:  K002 IE-EIPI-MIJ-MINTUR-Fomento al emprendimiento turístico y mejoramiento de las
Mipymes Turísticas de la TEA (Actividad emprendedora temprana)

Líder del Proyecto: Viera Molina, Ibonnet (ibonnet.viera@turismo.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Zambrano Pereira, Ricardo
Xavier

Programas Relacionados: IE-EIPI-Acuerdo Nacional por el
Empleo,la Inversión Productiva,
la Innovación y la Inclusión, IE-
MIJ-Misión Impulso Joven

Titular: Beltrán Aguirre, David Esteban Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 1.28

CUP: 165100000.0000.382672 TIR: 53.33 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 818,865.30

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 175,953.57

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 05/11/2019 Fecha de Fin Base: 31/12/2021

Modificado por: Rubio Mera, Estefania Adriana Fecha del siguiente Hito: 16/09/2019

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN: El proyecto busca fomentar el emprendimiento turístico de calidad para incrementar y diversificar la oferta de servicios
turísticos, y el mejoramiento de los nuevos negocios turísticos entendiéndose como tales aquellos que tengan hasta 3.5 años, lo cual
impactARÁ  en la competitividad, sostenibilidad e innovación de los mismos.

OBJETIVO GENERAL:
* Incrementar la competitividad, sostenibilidad e innovación en la generación de emprendimientos turísticos y en las mipymes turísticas
nuevas, mediante el desarrollo de metodologías, implementación de herramientas, para el desarrollo de una oferta de servicios turísticos
diversificada y de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
.Incrementar  las  capacidades de los emprendedores para la implementación de  emprendimientos turísticos MEDIANTE el desarrollo de
herramientas, metodologías, o mecanismos que lo fomenten.
.Incrementar la generación de nuevas iniciativas de negocios  o emprendimientos turísticos  viables MEDIANTE la asistencia técnica
especializada, campañas de difusión, convocatorias,  incubación y seguimiento.
.Incrementar en las Mipymes turísticas (de hasta 3.5 años), las capacidades de desarrollar innovación en sus procesos o productos
finales y competitividad MEDIANTE  procesos de desarrollo de capacidades, mejoramiento empresarial, herramientas de
comercialización e innovación

LÍNEA BASE:
Número de beneficiarios que han incrementado sus competencias para la implementación de emprendimientos turísticos: 0
Número de nuevas iniciativas de negocios o emprendimientos turísticos viables  identificados y asistidos técnicamente hasta su
implementación: 0
Número de proyectos turísticos incubados e implementados: 0
Número de Mipymes turísticas, que implementan procesos de innovación en sus procesos o en sus productos finales: 0

PRODUCTO O SERVICIO:
.Asesoría y asistencia técnica a emprendedores turísticos  en el desarrollo e implementación de sus proyectos turísticos
.Asesoría y asistencia técnica a Mipymes Turísticas nuevas para el fortalecimiento de sus capacidades y  mejora de su competitividad e
innovación.

Beneficios Cualitativos

*      Emprendedores turísticos asistidos técnicamente en el desarrollo e implementación de sus proyectos turísticos
*      Generación de negocios turísticos competitivos, sostenibles e innovadores
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Beneficios Cualitativos
*      Mipymes turísticas  capacitadas y asistidas  para mejorar su competitividad e innovación.
*       Diversificación de oferta de servicios turísticos.

Tipo de Beneficiario

EXTERNOS
* Ciudadanos con interés de emprender en el sector turístico
* Empresarios turísticos propietarios de mipymes que requieren el servicio

INTERNOS
* Servidores de Fomento Turístico a nivel nacional
* Servidores de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo

Restricciones

COSTO: $ 1.392.709,97
TIEMPO: La duración del proyecto y el cumplimiento de todos sus componentes se realizará en 4 años.
CALIDAD: El conocimiento que se imparte en las capacitaciones está enmarcado en metodologías estandarizadas para la generación de
negocios. Cumplimiento a la viabilidad técnica establecida en el proyecto.
RECURSOS:En el proyecto participan 30 servidores a nivel nacional, cifra en la que se incluyen dos profesionales contratados con gasto
de inversión. Equipo asignado a los funcionarios.
ALCANCE: A nivel nacional.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 46.20 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

40 % 42 % 44 % 45 % 46 % 47 % 48 % 50 % 51 % 52 % 53 % 55 %

Avance real acumulado

40 % 42 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 45 % 46 %   

Estado

2019

  

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

OCTUBRE 2019:

- Se ha trabajado en la contratación del proceso de "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN MEDIANTE UNA CONVOCATORIA A
EMPRENDEDORES DEL SECTOR TURÍSTICO", la cual se encuentra en proceso de revisión de
ofertas para su adjudicación.
- La convocatoria "EMPRENDE TURISMO" contaba con un cronograma inicial aprobado, en
el cual se tenia previsto un periodo de postulaciones a partir del 3 de septiembre al 20 de

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/11/2019 -
04:07 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

octubre de 2019, sin embargo; existieron temas políticos durante los primeros días del mes que
conllevaron a que se realice una modificación y ampliación del cronograma de la convocatoria,
lo que permitirá cumplir con las metas planificadas y apoyar la reactivación económica del sector
turístico del país. La ampliación de acuerdo al nuevo cronograma se aprobó hasta el 10 de
noviembre de 2019.
- Se realizó un trabajo conjunto con la Dirección de Información y Medios Digitales para llevar
a cabo el proceso de " CONTRATACIÓN DE PAUTA EN PLATAFORMAS DIGITALES PARA
LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDE TURISMO A NIVEL NACIONAL", adjudicado
con fecha 30 de octubre con el objetivo de dar mas fuerza a la convocatoria a nivel nacional y
conseguir el número de postulaciones planteadas para el proyecto.
- De acuerdo a las actividades programas se han realizado 8 talleres de socialización en la ciudad
de Quito con la academia, actores públicos y privados del sector turístico. Se dio apoyo con los
técnicos de matriz a la zonal 1 y 3 en los talleres de socialización en la ciudad de Esmeraldas,
Ibarra y Pastaza. Además se han replicado las socializaciones de la convocatoria en las 8
zonales del Ministerio de Turismo, teniendo al menos dos por oficina técnica. (HITO 44).

SEPTIEMBRE 2019:

- Con fecha 03 de septiembre de 2019 se realizó el lanzamiento de la Convocatoria Emprende
Turismo 2019, en la ciudad de Quito en las instalaciones del Banco Central con una asistencia
de 160 personas al evento. (HITO 42). El evento tuvo la presencia de 8 medios de comunicación
locales: El Telégrafo, Pública FM, Telediario - Ecuador TV, Gamavisión, Extra, Infórmate y Punto,
Revista Viajero Frecuente y El Comercio.
- El proceso de contratación de la convocatoria Emprende Turismo se encuentra en la etapa
precontractual , con los documentos habilitantes y en revisión de el área administrativa. Se
cuenta con el aval de la Ministra de Turismo.
- Se han realizado socializaciones de la Convocatoria a nivel nacional desde cada dependencia
del Misterio de Turismo en los diferentes medios de comunicación y con la academia, además se
ha difundido en las redes institucionales. Con mayor énfasis en las zonales: 2, 3 y 5.
- Se elaboraron las bases de las tres categorías: Idea, Puesta en Marcha y Consolidación
aprobadas con fecha 02 de octubre del presente año.
- Se realizó un micrositio en el Portal del Ministerio en el cual se encuentra toda la información de
la convocatoria: bases, postulaciones, video de lanzamiento.
- Se ha realizado un cronograma desde las zonales de socializaciones para el mes de Octubre y
se pretende realizar una campaña a través de SECOM en los medios para dar una mayor fuerza
a la covocatoria, misma que se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Promoción.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

04/10/2019 -
11:17 AM

AGOSTO 2019:
- Durante el mes de agosto, el equipo de la Dirección de Fomento entorno a la convocatoria
Emprende Turismo 2019, realizó las siguientes actividades:
* Se mantuvo reuniones con empresas como Stratega, ESPOL, CONQUITO, para realizar la
operación de la convocatoria.
* Se mantuvo reuniones en las cuales se recibió retroalimentación sobre los Tdrs de la
contratación.
* Se organizó el evento de lanzamient.
* Se coordinó la elaboración de videos comunicacionales.
- Mediante memorando Nro. MT-SGD-2019-0285-M de fecha 06 de agosto de 2019 se realizó
la solicitud de creación de líneas y reformas presupuestarias para llevar a cabo la convocatoria
Emprende Turismo 2019.
- Mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2019-1815, de fecha 26 de agosto se solicitó la Certificación
plurianual proyecto "Fomento al emprendimiento turístico y mejoramiento de las mipymes
turísticas de la TEA" para la realización de una convocatoria de emprendimientos en el sector
turístico a nivel nacional denominada "Emprende Turismo".
- Con fecha 03 de septiembre de 2019 se realizó el lanzamiento de la Convocatoria Emprende
Turismo 2019, en la ciudad de Quito en las instalaciones del Banco Central con una asistencia de
160 personas al evento. (HITO 42)

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

04/09/2019 -
03:11 PM

JULIO 2019:

- Se ha presentado a las autoridades el proyecto y como punto central la convocatoria "Emprende
Turismo", mismas que se encuentran realizando gestiones internas para realizar dicha
convocatoria.
- Se solicitó la asignación de recursos para "Emprende Turismo" de acuerdo a las disposiciones
recibidas por parte de las autoridades involucradas en el procesos de la convocatoria.
- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica se encuentran realizando
gestiones para la asignación de recursos al proyecto "Fomento al emprendimiento turístico y
mejoramiento de las Mipymes Turísticas de la TEA y dar cumplimiento a las actividades que se
encuentran planteadas de acuerdo al dictamen de SENPLADES.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/08/2019 -
04:11 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Se está realizado los documentos habilitantes para el proceso de contratación de la
convocatoria "Emprende Turismo".
- En la dirección se cuenta con un nuevo director, quién se esta informando de los pendientes
de la dirección para oportunamente tener las directrices entorno al proyecto "Fomento al
emprendimiento turístico y mejoramiento de las Mipymes Turísticas de la TEA (Actividad
emprendedora temprana)".

JUNIO 2019:

- Durante este mes se ha realizado gestiones para contar con premios para los emprendedores
finalistas de la convocatoria "Emprende Turismo" con actores privados y públicos: MIPRO,
Agencia de Promoción Económica CONQUITO, Innobis, EDES, Universidad de las Américas,
Universidad Tecnológica ECOTEC, Alianza para el emprendimiento e innovación, Stratega,
Cámara de Innovación y Tecnología; se ha mantenido durante todo el mes reuniones con dichos
actores para participar y ser aliados en la convocatoria 2019.
- Se ha mantenido reuniones con los asesores integrados al Ministerio de Turismo durante este
mes para presentar la convocatoria "Emprende Turismo 2018", objetivos, acciones, alcance,
participantes y ganadores. Además se ha presentado las gestiones realizadas para la nueva
convocatoria "Emprende Turismo 2019".
- La convocatoria "Emprende Turismo" se ha retrasado debido a integración de autoridades en
la institución, se continua presentando el proyecto a las mismas y de acuerdo a las directrices
continuar con la convocatoria.
- Con los antecedentes antes mencionados, en consecuencia tenemos retraso en los hitos del
proyecto.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

10/07/2019 -
08:55 AM

MAYO 2019:

- Se han realizado las Bases finales de la Convocatoria Emprende Turismo 2019 para su
aprobación y poder subir a la plataforma Snescyt. (HITO CUMPLIDO 40)
- Se ha realizado gestión durante todo el mes con el objetivo de obtener premios para la
convocatoria, a través de reuniones con aliados como: Conquito, Alianza para el Emprendimiento
e Innovación, Universidad de las Américas, Stratega Business Development Services, EDES,
Global Pass Tours, Universidad ECOTEC, Universidad Laica Vicente Roca Fuerte para asesoría,
soporte y talleres para los ganadores en las diferentes asesorías. (Enlazado al HITO 42)
- Se ha mantenido reuniones dentro del Ministerio de Turismo con las Direcciones de Mercados
Nacionales e Internacionales, Dirección de Medios Digitales,  Dirección de Capacitación
gestionando premios para los ganadores 2019, entre los premios serán Taller Liderazgo TEAM
BUILDING, Agenda de Medios, Calidad Turística del Programa SIGO, vinculación con mercados
nacionales e internacionales, entre otros. (Enlazado al HITO 42)
- Se ha mantenido una reunión con la Dirección de Información y Medios Digitales entorno al
lanzamiento de la convocatoria que se ha previsto a finales del mes de Junio. (HITO 41)
- Se ha entregado la ficha a despacho del MINTUR para la presencia de la Sra. Ministra en el
evento de lanzamiento de la convocatoria Emprende Turismo, segunda edición.(Enlazado al
HITO 42)
- A través de la zonal 5 (Guayaquil) nos encontramos gestionando el espacio del evento previsto
( como ciudad tentativa del lanzamiento es Guayaquil en el mes de Junio). (Enlazado al HITO 42)

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/06/2019 -
03:41 PM

ABRIL 2019:

1.- La Dirección de Fomento Turístico, ha presentado a las autoridades (Subsecretarios de
Gestión y Desarrollo y Viceministros) la estrategia para la implementación del proyecto Fomento
al Emprendimiento y Mejoramiento de las Mipymes Turísticas de la TEA.
2.- Presentación de la convocatoria Emprende Turismo a las autoridades que se incorporaron
en el año 2019, para su aprobación (Subsecretaria de Gestión y Desarrollo, y Viceministros de
Turismo).
3.- Solicitud y aprobación de la utilización de la plataforma del Banco de Ideas de SENESCYT
para el registro de postulaciones.
4.- Elaboración de las bases de la convocatoria. (HITO CUMPLIDO 40)
5.- Socialización de la metodología a utilizarse para la convocatoria Emprende Turismo 2019, a
las coordinaciones zonales.
6.- Elaboración del plan de comunicación y promoción de la Convocatoria Emprende Turismo
2019. (HITO CUMPLIDO 41)
7.- Reuniones con aliados para apoyo a la Convocatoria Emprende Turismo 2019.
8.- El lanzamiento de la convocatoria, aún no se realiza, pues se requiere la  aprobación de la
señora Ministra, para el efecto. Así también afinar temas referentes a los beneficios que otorgará
el concurso a los postulantes ganadores. (HITOS ASOCIADOS 42 Y 43)

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

02/05/2019 -
03:47 PM

MARZO 2019: Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/04/2019 -
03:02 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Con fecha 01 de marzo mediante memorando Nro. MT-DFTUR-2019-0017 se realiza un
alcance al memorando Nro. MT-DFTUR-2019-0016 desde la Dirección de Fomento Turístico a la
Coordinación General Administrativa Financiera, misma que solicitó incluir el valor del pago del
arrastre del proceso de contratación SIE-MT-011-2019  "Servicio de capacitación y mentoría para
la implementación de emprendimientos turísticos viables".
- Con fecha 7 de marzo mediante correo electrónico el técnico encargado, de la dirección
financiera quien revisa el expediente del proceso SIE-MT-011-2019, nos solicita realizar algunas
observaciones. Dichas observaciones fueron subsanadas y entregadas  con fecha 11 de marzo
en físico todo el expediente.
- Con fecha 19 de marzo se emite con Nro. de CUR 344 y 345 el pago del proceso de
contratación SIE-MT-011-2019  "Servicio de capacitación y mentoría para la implementación de
emprendimientos turísticos viables".
- Se ha mantenido reuniones con actores público/privado identificados como potenciales
colaboradores del programa Emprende Turismo como: Secretaría Técnica de Juventudes,
Asociación Ecuatoriana de Software, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y La Agencia de Promoción Económica CONQUITO.
- Mediante una reunión de trabajo se presentó al Sr. Luis Falconí, Viceministro de Turismo junto
al equipo de trabajo de la Dirección de Fomento Turístico la estrategia que se manejará entorno
al programa Emprende Turismo.

FEBRERO 2019:

- De fecha 11 de febrero se solicita mediante correo electrónico a la Dirección de Planificación:
considerando el presupuesto asignado en el año 2019 al proyecto "Fomento al emprendimiento
y mejoramiento de las MIpymes Turísticas de la TEA", la gestión integral de los componentes del
proyecto se verá afectada, el cierre de vigencia de los indicadores para el año 2019: "Número de
proyectos turísticos incubados e implementados" y "Número de Mipymes (de hasta 3.5 años) que
hayan implementado mejoras o innovación en sus procesos o productos finales".  Con fecha 12
de febrero se acogió la solicitud y se realiza el cierre de los indicadores antes mencionados.
- Con fecha 25 de febrero mediante memorando Nro. MT-DFTUR-2019-0015 la Dirección
de Fomento Turístico envía a la Coordinación General Administrativa Financiera la solicitud
de convalidación de certificaciones presupuestarias del proceso de contratación Nro. SIE-
MT-011-2018 "Servicio de capacitación y mentoría para la implementación de emprendimientos
turísticos viables".
- Con fecha 26 de febrero mediante memorando Nro. MT-DFTUR-2019-0016 se envía desde la
Dirección de Fomento Turístico a la Coordinación General Administrativa Financiera la solicitud
de "Pago de Arrastre del Proceso de contratación de Subasta Inversa SIE-MT-011-2019 de la
contratación "Servicio de capacitación y mentoría para la implementación de emprendimientos
turísticos viables".
- Durante el mes de febrero se ha realizado acciones entorno a reprogramaciones y reformas del
Plan Operativo Anual del proyecto.
- Además se han mantenido reuniones para generar acciones de ejecución del proyecto de la
dirección.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

06/03/2019 -
11:11 AM

ENERO 2019:

- Mediante Memorando Nro. MT-CGPGE-2019-0032-M, de fecha 10 de enero de 2019 la
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, solicita en función de la asignación
de recursos realizada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de
inversión del Ministerio de Turismo y una vez realizada la priorización de los recursos en base
a las necesidades de los proyectos, acordados con las áreas técnicas, remitir el Plan Operativo
Anual (POA) 2019 en función del techo presupuestario asignado.  Mediante Memorando Nro.
MT-SGD-2019-0005-M, de fecha 10 de enero de 2019 la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo
remite el POA 2019 del proyecto mencionado.
- En función del POA remitido, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
mediante Memorando Nro. MT-CGPGE-2019-0046-M, de fecha 14 de enero de 2019 solicita
a la Coordinación General Administrativa Financiera se realicen las reformas presupuestarias
las mismas que se plantearon en el sistema E-sigef, las cuales fueron rechazadas debido al
correlativo "9999 Organismo no definido".
- El día viernes 18 de enero de 2019 tras las gestiones realizadas ante del Ministerio de
Economía y Finanzas y en función de la priorización de necesidades de los proyectos para el mes
de enero, se consiguió obtener correlativo que financie el presupuesto de inversión para el mes
de enero por un valor de US$ 280.395,68, correspondiéndole a este proyecto el monto de USD
5.220,91 este presupuesto contempla los pagos de salarios y beneficios sociales del personal
contratado en el proyecto.
- Mediante memorando Nro. MT-CGPGE-2019-0109-M de fecha 30 de enero se informa que
la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MINTUR gestionó con el
Ministerio de Economía y Finanzas el organismo y correlativo que financie el total de 43.824,29

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

11/02/2019 -
09:10 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

del presupuesto requerido. Con fecha 31 de enero mediante memorando Nro. MT-CGPGE-2019-
0111-M, la CGPGE indica: mediante correo electrónico de fecha 31 de enero de 2019, la
Dirección Financiera, indica que por dispocisión del Ministerio de Economía y Finanzas, el Plan
Anual de Inversión del Ministerio de Turismo en su totalidad deberá ser financiado con el nuevo
correlativo indicado el día anterior.  En tal sentido, a fin de financiar las acciones prirorizadas
en cada uno de sus proyectos de inversión, correspondiendole a este proyecto el presupuesto
de 49.045,20; el mismo que será financiado por el correlativo y organismo "5093-0001 ICBC
Industrial And Commercial Bank of China Limited".
- Mediante memorando Nro. MT-SGD-2019-0026-M de fecha 31 de enero de 2019, la
Subsecretaría de Gestión y Desarrollo envía en atención al memorando Nro. MT-CGPGE-2019-
0109-M en el cual se solicita realizar las reformas presupuestarias correspondientes a las
asignación del proyecto en base al techo presupuestario establecido; y de acuerdo al memorando
Nro. MT-CGPGE-2019- 0111-M se remite el POA 2019 con las modificaciones respectivas.

DICIEMBRE 2018:

.Del proceso "Contratación del servicio de capacitación en emprendimiento e innovación
mediante una convocatoria a emprendedores del sector turístico", No. REG-MT-006-2018 con
fecha 17 de diciembre se realiza el Informe de Acta Entrega Recepción a Conformidad Final por
parte del administrador de la unidad. Mediante memorando MT-DFTUR-2018-0152 de fecha 17
de diciembre de 2018 se ingresa la solicitud de pago a la Coordinación General Administrativa
Financiera. Con fecha 24 de diciembre mediante correo electrónico fueron receptadas las
observaciones al presente proceso para su pago, mismo que fueron subsanadas y entregadas
hasta el día 26 de diciembre de 2018 a la Dirección Financiera; y se encuentra devengado.
.Del proceso "Contratación del "servicio de capacitación y mentoría para la implementación de
emprendimientos turísticos viables", se ejecutó en tres ciudades: Santa Elena con fecha 5, 6
y 7 de diciembre; en Riobamba e Ibarra los días 10, 11 y 12 de diciembre consecutivamente.
Mediante memorando MT-DFTUR-2018-0150 de fecha 17 de diciembre se ingresó la solicitud
de pago a la Coordinación General Administrativa Financiera  para el producto uno y con
memorando MT-DFTUR-2018-0151 de fecha 17 de diciembre se ingresó la solicitud de pago
para el producto dos. Con fecha 24 de diciembre mediante correo electrónico fueron receptadas
las observaciones al presente proceso para su pago. Con fecha 27 de diciembre se entregan
subsanadas las observaciones y se entregan a la Dirección Financiera para proceder al pago.
.Del proceso de "Contratación de servicios para el desarrollo e implementación del curso e-
learning "emprendiendo en turismo" bajo la plataforma moodle", con fecha 09 de noviembre se
suscribió el acta entrega recepción definitiva por parte del administrador de la unidad. Con fecha
10 de diciembre mediante memorando MT-DFTUR-2018-0143 se ingresó la solicitud de pago a
la Coordinación General Administrativa Financiera y con fecha 13 de diciembre mediante correo
electrónico se recibieron las observaciones; fueron subsanadas y entregadas a la Dirección
Financiera con fecha 18 de diciembre y se procedió con el pago el 21 de diciembre mediante No.
CUR 3861.
.Del proceso "Contratación de los servicios de impresión de un documento de apoyo (Cuaderno
de Apoyo) para los emprendedores turísticos a entregarse a nivel nacional, cuyo objeto fue:
"Generar una herramienta didáctica que permita plasmar y ordenar las ideas del emprendedor y
trabajar en su modelo de negocio".  Mediante memorando MT-DFTUR-2018-0141 de fecha 30
de noviembre de 2018 se solicita el inicio de proceso. Con fecha 05 de diciembre se suscribe el
acta de adjudicación mediante ínfima cuantía del proceso Nro. INF-MT-063-2018 con la imprenta
LP Producciones Gráficas. Con fecha 14 de diciembre se suscribe el acta entrega recepción
definitiva; y se ingresa la solicitud de pago mediante memorando MT-DFTUR-2018-0149 de
fecha 17 de diciembre, mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre se recibieron las
observaciones por parte de la Dirección Financiera; fueron subsanadas y entregadas con fecha
26 de diciembre a dicha dirección. Se procedió al pago el 26 de diciembre mediante No. CUR
3911.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

02/01/2019 -
09:20 AM

NOVIEMBRE 2018

.Del proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN MEDIANTE UNA CONVOCATORIA A EMPRENDEDORES DEL SECTOR
TURÍSTICO", No. REG-MT-006-2018 una vez culminado, con fecha 15 de noviembre de 2018
se realizó el evento de clausura a los 10 emprendedores finalistas del programa "Emprende
Turismo" en las instalaciones del Ministerio de Turismo. Los 10 emprendedores han recibido el
programa EMPRETEC del 26 de noviembre al 01 de diciembre de 2018 a través de la Agencia de
Promoción Económica - CONQUITO.
.Del proceso "CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y MENTORÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS VIABLES" fue declarado desierto
mediante resolución No. DA-MT-2018-090 de fecha 07 de noviembre de 2018.
.Mediante memorando Nro. MT-CGAF-2018-0324 de fecha 05 de noviembre de 2018 se solicita a
la Dirección de Fomento Turístico por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

13/12/2018 -
09:47 AM
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el informe de reapertura o archivo del proceso y con memorando MT-DFTUR-2018-0124 de fecha
06 de noviembre de 2018 se da respuesta indicando que persiste la necesidad.
.Con memorando MT-DFTUR-2018-0126 de fecha 07 de noviembre de 2018 se solicitó
nuevamente el inicio de proceso "CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y
MENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS VIABLES",
mismo que fue publicado en el  portal con fecha 13 de noviembre de 2018 y adjudicado con
fecha 27 de noviembre de 2018. Se firmó el contrato con fecha 28 de noviembre de 2018 y se
encuentra en proceso de ejecución, en recepción del primer producto.
.Del proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS NEGOCIOS Y MIPYMES
TURÍSTICAS" fue declarado desierto mediante resolución No. DA-MT-2018-091 de fecha 09 de
noviembre de 2018.
.Del proceso de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO E-LEARNING "EMPRENDIENDO EN TURISMO" BAJO LA
PLATAFORMA MOODLE", con fecha 09 de noviembre de 2018 mediante informe de revisión, el
Administrador de contrato APRUEBA el producto final de la presente contratación.

OCTUBRE 2018:
ANTECEDENTES: Se mantuvo una reunión el día 19 de abril entre MINTUR y SENPLADES para
revisión del proyecto, mismas que se han ido subsanando para la obtención de la prioridad por
parte de la institución reguladora; sin embargo se han dictado nuevas directrices por parte de
Ministerio de Economía y Finanzas comunicado con Memorando Nro. MT-CGPGE-2018-0427-M
por parte de la COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.

* Con fecha 10 de octubre mediante memorando Nro. MT-SGD-2018-0256-M se solicitó la
modificación de Hitos en el proyecto "FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO Y
MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTALADA" y con memorando Nro. MT-CGPGE-2018-0842-M
de fecha 12 de octubre se autorizó las modificaciones; mismas que fueron ya realizadas hasta
finales de octubre.
* Con fecha 25 de octubre mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0890-OF cuyo Asunto:
Dictamen de prioridad para el proyecto "Fomento al emprendimiento turístico y mejoramiento   de
las   MIPYMES   turísticas,   de   la   TEA   (Actividad   emprendedora temprana)" - Ministerio de
Turismo, indica que: " En  respuesta  a  la  solicitud  de  dictamen  de  prioridad  para  el  proyecto
"Fomento  al emprendimiento   turístico   y   mejoramiento   de   las   MIPYMES   turísticas,   de
la   TEA (Actividad emprendedora temprana)", realizada por el Ministerio de Turismo, a través
del Sistema   Integrado   de   Planificación   e   Inversión   Pública   -   SIPeIP,   y   a   la   última
documentación  habilitante  presentada  a  esta  Secretaría  de  Estado  el  24  de  octubre  de
2018  y  al  pronunciamiento  del  Consejo  Sectorial  Económico  y  Productivo,  emitido  con
Oficio Nro. MEF-MINFIN-2018-0730-O de 5 de septiembre de 2018.  Al respecto, la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo emite el correspondiente dictamen de prioridad, de acuerdo
al siguiente detalle:
Proyecto:  "Fomento  al  emprendimiento  turístico  y  mejoramiento  de  las  MIPYMES turísticas,
de la TEA (Actividad emprendedora temprana)".
CUP: 165100000.0000.382672
Período: 2018 - 2021.
Monto Total Aprobado: US$ 982.995,68 (incluido IVA).
Año 2018 -  Monto  341.438,12
Año 2019 - Monto 213.828,52
Año 2020 - Monto 213.852,52
Año 2021 - Monto 213.876,52
Total 982.995,68

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/11/2018 -
12:41 PM

OCTUBRE 2018:
* En el marco de la convocatoria "Emprende Turismo" del proceso "CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN MEDIANTE UNA
CONVOCATORIA A EMPRENDEDORES DEL SECTOR TURÍSTICO", No. REG-MT-006-2018.
Se han desarrollado varias actividades:
- De la convocatoria se obtuvieron 468 postulaciones de emprendimientos, de los cuales tuvimos
63 semifinalistas en las provincias de Azuay, Morona Santiago, Loja, Cañar, Carchi, Chimborazo,
Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Manabí, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo,
Sucumbíos y Tungurahua.
- Los semifinalistas obtuvieron la asistencia técnica en "Modelos de Negocio Aplicados al sector
Turístico" con una duración de 16 horas en las ciudades ejes: en Cuenca 16 de octubre y en
Quito del 16 al 19 de octubre.
- Posterior se llevó a cabo la presentación de los 63 postulantes frente a un jurado calificador
conformado por la academia, gremio, CONQUITO y MINTUR, de los cuales se eligió a los 10
finalistas; 3 en Cuenca y 7 en Quito.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

05/11/2018 -
12:18 PM
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* Con fecha 15 de octubre y de conformidad a la Resolucion No. DA-MT-2018-071, se subió al
portal de Compras Públicas correspondiente al proceso "CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO
DE CAPACITACIÓN Y MENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS
TURÍSTICOS VIABLES". Con fecha 19 de octubre se recibieron las ofertas del proceso
mencionado, fueron revisadas y calificadas por parte del personal asignado, se realizó la
convalidación de errores y una vez subsanadas las mismas se realizó la recalificación de las
ofertas. Sin embargo, con fecha 26 de octubre con Acta No. 3 Calificación de Ofertas, decidieron
deshabilitar a los oferentes de este proceso debido a que no cumplieron con lo estipulado en los
pliegos.
* Con fecha 15 de octubre y de conformidad a la Resolución No. DA-MT-2018-075, se subió
al portal de Compras Públicas correspondiente al proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN A LOS NEGOCIOS Y MIPYMES TURÍSTICAS". Con fecha 25 se recibieron las
ofertas del proceso mencionado, fueron revisadas y calificadas por parte del personal asignado;
Con fecha 31 de octubre mediante Acta No. 3 Apertura y Calificación de ofertas, decidieron
deshabilitar a los oferentes de este proceso debido a que no cumplieron con lo estipulado en los
pliegos.
* Del proceso de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO E-LEARNING "EMPRENDIENDO EN TURISMO" BAJO LA
PLATAFORMA MOODLE" (No. REG-MT-009-2018):
- Con fecha 15 de octubre mediante oficio Nro. IAEN-IA-DRIVS-2018-0107-O nos remitieron
el Manual del participante para el curso y con fecha 19 de octubre mediante oficio MT-
MINTUR-2018-2258 se emite observaciones a dicho Manual (Documento para el participante;
un  documento soporte para el desarrollo del curso). Con oficio IAEN-IA-DRIVS-2018-0113-O nos
remiten subsanadas las observaciones en respuesta al oficio MT-MINTUR-2018-2258.
- Con fecha 16 de octubre mediante oficio IAEN-IA-DRIVS-2018-0109-O se indica que el curso se
encuentra implementado en la plataforma.
- Con fecha 05 de octubre se solicitó el pago del proceso "CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS, MANUALES Y OTROS DOCUMENTOS DE
APOYO PARA EMPRENDEDORES", No. REG-MT-005-2018; mediante memorando
MT-DFTUR-2018-0112, mismo que ya fue ingresado al Ministerio de Finanzas para su
devengamiento.
* Con fecha 26 de octubre mediante memorando MT-DP-2018-0153 26 se ingreso la solicitud de
pago del proceso "CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA MOTIVAR EL
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO", mismo que ya fue ingresado al Ministerio de Finanzas.

SEPTIEMBRE 2018
*Con fecha 06 de septiembre se recepto el producto del proceso No. REG-MT-005-2018.
*Se recepto los postulantes a la convocatoria "Emprende Turismo" desde el 01 al 30, en el
marco del proceso de "Contratación del servicio de capacitación en emprendimiento e innovación
mediante una convocatoria a emprendedores del sector turístico", No. REG-MT-006-2018. Se
desarrollaron 12 talleres de socialización de la convocatoria "Emprende Turismo" en Quito,
Cuenca y Manta con 800 asistentes interesados en emprender.
*Con fecha 04 de septiembre se entregó la Carta de Adjudicación Nro. INF-MT-041-2018
a la empresa NSHOP GO C.A. dentro del proceso de contratación de Ínfima Cuantía cuyo
objeto fue la "CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA MOTIVAR EL
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO".
*Con fecha 7 de septiembre se solicita mediante mail a la Dirección Administrativa la revisión
de los documentos precontractuales y con memorando MT-DFTUR-2018-0098 de fecha 13
de septiembre se solicita Inicio de Proceso de Contratación del proceso "CONTRATACIÓN
DEL "SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y MENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS VIABLES".
*Con fecha 14 de septiembre se solicita mediante mail a la Dirección Administrativa la
revisión de los documentos precontractuales del proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN A LOS NEGOCIOS Y MIPYMES TURÍSTICAS".
*Del Proceso "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO E-LEARNING "EMPRENDIENDO EN TURISMO" BAJO LA
PLATAFORMA MOODLE" (No. REG-MT-009-2018):
Con fecha 04 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1824 la Dirección
de Fomento entrega sus observaciones sobre el Plan de trabajo al oficio Nro. IAEN-IA-
DRIVS-2018-0068-O.
Con fecha 05 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-DRIVS-2018-0078-O nos entregan el
Plan de Trabajo subsanando las observaciones.
Con fecha 06 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1844 se acepta la entrega
del producto uno: Plan de Trabajo.
Con fecha 06 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-DRIVS-2018-0081-O se nos entrega el
sílabo (producto 2).

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

24/10/2018 -
09:26 AM
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Con fecha 07 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1885 se emiten
observaciones al producto 2 y con fecha 10 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-
DRIVS-2018-0085-O nos emiten las observaciones subsanadas.
Con fecha 14 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1966 se remite nuevas
observaciones al sílabo (producto 2); y con fecha 17 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-
DRIVS-2018-0092-O nos presentan las subsanaciones realizadas.
Con fecha 14 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-DRIVS-2018-0091-O, el Instituto
de Altos Estudios Nacionales (IAEN) entrega el Diseño Curricular del curso "Emprendiendo
en Turismo"; y con fecha 19 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1994 se
entrega las observaciones al Diseño Curricular emitidas por parte de la Dirección de Fomento del
MINTUR a IAEN.
Con fecha 17 de septiembre mediante oficio Nro. MT-MINTUR-2018-1970 se acepta la entrega
del sílabo (producto 2).
Con fecha 17 de septiembre mediante oficio Nro. IAEN-IA-DRIVS-2018-0093-O se nos remite por
parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) la delegación del técnico encargado para
la ejecución del presente proceso.
*Con fecha 13 de septiembre mediante memorando Nro. MT-DFTUR-2018-0095 se envía el
Borrador de Convenio entre la Organización Mundial de Trabajo (OIT) y Ministerio de Turismo
para gestión de aval a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
*Con fecha 24 de septiembre mediante memorando MT-MINTUR-2018-2025, se solicita la
transferencia de recursos en el cual se incluye al convenio de MINTUR y OIT, desde Ministerio de
Turismo a Ministerio de Finanzas.

AGOSTO 2018

. Con fecha 07 de agosto se firmó el contrato del proceso de "Contratación del servicio de
capacitación en emprendimiento e innovación mediante una convocatoria a emprendedores
del sector turístico", entre la Corporación de Promoción Económica CONQUITO y Ministerio de
Turismo. No. REG-MT-006-2018.
. El 15 de agosto se realizó el lanzamiento de la convocatoria "Emprende Turismo" a nivel
nacional, a través del portal de servicios https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/emprende-
turismo del Ministerio de Turismo.
. Para la convocatoria "Emprende Turismo" se ha realizado agenda de medios en matriz y en
cada zonal para una mayor difusión. Se han realizado afiches, baterías, a ser difundidas en
redes.
. Se ha mantenido reuniones con instituciones bancarias: Banco del Pacífico, Crisfe, BanEcuador;
el tema es Línea de crédito para emprendedores. Este acercamiento con las instituciones se trató
del proceso de convocatoria y sus incentivos, se busca vincular a los ganadores al financiamiento
de sus proyectos con mejores tasas en el mercado y ser más atractivo la participación del
emprendedor.
. Se ha realizado talleres de socialización de la convocatoria "Emprende Turismo" en diferentes
universidades, institutos como: Instituto Tecnológico Internacional, Universidad Tecnológica
Israel, Universidad Tecnológica Equinoccial, Instituto Cordillera.
. Con fecha 21 de agosto se firmó el contrato del proceso de "Contratación de los servicios
de impresión de guías, manuales y otros documentos de apoyo para emprendedores", entre
la Empresa Pública Medios Públicos de comunicación del Ecuador - Medios Públicos EP y
Ministerio de Turismo. No. REG-MT-005-2018.
. Con fecha 21 de agosto se firmó el contrato del proceso "Contratación de servicios para el
desarrollo e implementación del curso E-Learning "Emprendiendo en Turismo" bajo la plataforma
Moodle", entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales y Ministerio de Turismo. No. REG-
MT-009-2018.
. Con fecha 29 de agosto se lanzó oficialmente la convocatoria "Emprende Turismo" mediante
una rueda de prensa a la cual asistieron 19 medios de comunicación. En esta misma fecha
aprovechando la rueda de prensa se lanzó la Guía del Emprendedor Turístico.
. Durante este mes se realizó el convenio borrador entre OIT y MINTUR, se encuentra dentro de
las atribuciones de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

11/10/2018 -
03:40 PM

JULIO 2018:
Durante el mes de Julio se han realizado las siguientes acciones referentes al proyecto,
detalladas a continuación:

.Con fecha 02 de julio mediante memorando MT-DFTUR-2018-0060 cuyo asunto fue: Alcance
memorando Nro. MT-DFTUR-2018-0059 del Informe Técnico para contratación de una campaña
publicitaria para motivar el emprendimiento turístico, subsanando ciertas observaciones
realizadas por la Dirección de Imagen y Promoción.
.Con fecha 4 de Julio se celebró la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Turismo y la Corporación de Promoción Económica CONQUITO, cuyo objetivo es

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

11/10/2018 -
03:40 PM
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identificar diversos intereses de apoyo, para ejecutar actividades de fomento y fortalecimiento del
emprendimiento e innovación en el sector turístico.
.Con fecha 04 de julio mediante memorando MT-DFTUR-2018-0061 se solicita el inicio de
proceso de "Contratación del servicio de capacitación en emprendimiento e innovación mediante
una convocatoria a emprendedores del sector turístico", y se el proceso antes mencionado se
adjudicó con fecha 26 de julio de 2018.
.Con fecha 04 de julio mediante memorando MT-DFTUR-2018-0062 se solicita el inicio de
proceso de "Contratación de servicios para el desarrollo e implementación del curso E-Learning
"Emprendiendo en Turismo" bajo la plataforma Moodle".
.Con fecha 04 de julio mediante memorando Nro. MT-MT-2018-0144 se autorizó la solicitud
para la obtención del aval para los procesos del proyecto Fomento del Emprendimiento y mejora
de la capacidad instalada, cuyo objeto de contrato son: "Servicio de capacitación y mentoría
para la implementación de emprendimientos turísticos viables" (USD 13.884,48), "Servicio de
capacitación para generar la innovación de los negocios  turísticos" (USD 27.000,00), "Servicio
de capacitación y fortalecimiento de la imagen corporativa y productiva de las MIPYMES
turísticas" (USD 73.641,58).
.Con fecha 25 de julio se adjudicó el proceso "Contratación de los servicios de impresión de
guías, manuales y otros documentos de apoyo para emprendedores".
.Con fecha 27 de julio mediante memorando MT-DFTUR-2018-0068 - Elaboración del Acuerdo
entre el MINTUR y OIT, se envía el Informe Técnico con las observaciones subsanadas y las
sugerencias realizadas por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica y los representantes del
Ministerio de Finanzas, para el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE TURISMO Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
.A través de Oficio No. SENPLADES-2018-0654-OF de 02 de julio de 2018, el Mgs. José Iván
Agusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, informa lo siguiente: "Con
Oficio Nro. SENPLADES-2018-0218-OF de 20 de marzo de 2018, la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades) solicitó a las entidades que forman parte del Presupuesto
General del Estado, la programación de la ejecución presupuestaria de los programas y/o
proyectos que se encuentran en el Plan Anual de Inversión 2018. Realizándose el recorte a
final de mes en la línea del proceso "Servicio de capacitación y fortalecimiento de la imagen
corporativa y productiva de las MIPYMES turísticas" (USD 72.106,59). Por tal motivo se
imposibilita la realización del proceso.

JUNIO 2018:
. Después de la reunión de fecha 19 de abril de 2018 con memorando MT-DFTUR-2018-0051,
se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica las "Modificaciones
en el nombre de subactividades", y de acuerdo a la recomendación de la Dirección Financiera
por parte del Sr. José Heredia mediante mail de fecha 12 de junio; y con memorando MT-
CGPGE-2018-0459-M se indica que se "resuelve aprobar el cambio de denominación de las
subactividades en el POA del proyecto". En cumplimiento de subsanar los últimos cambios
y las observaciones emitidas se solicitó se realice las reformas con Solicitud de Reforma
Presupuestaria: SRP-RFM-DFT-2018-0012.
. HITO 6.- Con Memorando Nro. MT-DFTUR-2018-0053, se solicita inicio del proceso
"Contratación de los servicios de impresión de guías, manuales y otros documentos de apoyo
para emprendedores".
. HITO 9.- Con memorando MT-DFTUR-2018-0060 se solicita a la Subsecretaría de Promoción
la ejecución de acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de la campaña publicitaria de
motivación para el emprendimiento turístico.
. HITO 10.- Con memorando Nro. MT-DFTUR-2018-0061, se solicita inicio del proceso
"Capacitación en emprendimiento e innovación mediante una convocatoria a emprendedores del
sector turístico".

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

10/07/2018 -
03:07 PM

MAYO 2018:
- Para este mes se tenía contemplado realizar el proceso de servicio de impresión de la "Guia
del Emprendedor Turístico", se procedió con los trámites administrativos necesarios hasta
la emisión de aval, el cual se dilato en las áreas de apoyo; razón por la cual se realizó las
reprogramaciones correspondientes para el mes de Junio; sin embargo con memorando No. MT-
CGPGE-2018-0427-M, se informó que los trámites de aval no serán procesados hasta que se
emitan directrices por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- El proyeto ha tenido un avance mínimo ya que no se cuenta con prioridad del proyecto, sin
embargo se han gestionado varios de los procesos precontractuales para la ejecución de las
actividades del proyecto que se tiene planificado.
- Se mantuvo una reunión el día 19 de abril entre MINTUR y SENPLADES para revisión del
proyecto, mismas que se han ido subsanando para la obtención de la prioridad por parte de la
institución reguladora; sin embargo se han dictado nuevas directrices por parte de Ministerio de
Economía y Finanzas comunicado con Memorando Nro. MT-CGPGE-2018-0427-M por parte de
la COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

07/06/2018 -
10:08 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ABRIL 2018:
* la Guía del Emprendedor ha sufrido algunas modificaciones, por lo cual se reprogramó la
ejecución de esta actividad para el mes de Mayo.
* Se mantuvo una reunión el día jueves 19 de abril entre SENPLADES y MINTUR para la
presentación del proyecto "Fomento al emprendimiento turístico y mejora de la capacidad
instalada". Hubieron observaciones en la actividad; capacitación teórico - práctica para
asesoramiento y generación de emprendimientos turísticos a técnicos de fomento a nivel
nacional, por lo que se justificara de mejor manera para poder realizar más adelante esta
actividad con la debida aprobación de SENPLADES.

MARZO 2018:
* La dirección de Fomento Turístico solventa las observaciones emitidas Mediante Oficio Nro.
SENPLADES-SIP-2018-0064-OF, se ha reestructurado las metas, componentes, indicadores e
ítems de conformidad a lo indicado. Mediante Memorandos Nro MT-SGD-2018-0052-M y MT-
SGD-2018-0047-M, se remite el nuevo POA 2018 con los cambios realizados al proyecto, para lo
cual es necesario reprogramar los valores a los meses que se van a ejecutar.
* Mediante Memorandos Nro. MT-SGD-2018-0052-M y MT-SGD-2018-0047-M, se remite el
nuevo POA 2018 con los cambios realizados al proyecto. Con memorando MT-SGD-2018-0057-
M se realiza la solicitud de creación de líneas y reformas presupuestarias.
* Se elaboró la propuesta del contenido de la Guía del Emprendedor para el proceso de
diagramación por parte de la Subsecretaría de Promoción y posterior impresión.

FEBRERO 2018:
* Se reestructuraron las metas, componentes e indicadores de conformidad a las observaciones
emitidas por SENPLADES, para la aprobación del Plan Operativo Anual.
* Se realizó la contratación por servicios ocasionales bajo el Proyecto Fomento al
Emprendimiento Turístico y Mejora de la Capacidad Instalada  (2 SP5), considerando para el
efecto los beneficios sociales respectivos.

ENERO 2018:
* Con Memorando MT-CGPGE-2018-0029-M de 10 de enero de 2018, asignación de POA inicial
de gasto inversión 2018 proyecto Fomento al Emprendimiento Turístico y Mejora de la Capacidad
Instalada, no se encuentra con prioridad de SENPLADES.
* Con Oficio Nro. MT-CGPGE-2018-0003-O de 4 de enero de 2018, notificación del Ministerio de
Turismo a SENPLADES, informando la asignación presupuestaria a los proyectos por parte del
MEF y el inicio de ejecución de los mismos.

Rubio Mera,
Estefania
Adriana

04/05/2018 -
12:11 PM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Cambio de autoridades y sus
disposiciones retrasaron el
cumplimiento de actividades
planteadas bajo el proyecto.

30/08/2019 Ibonnet
Viera Molina

60 80 48 0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN.- Proyecto
Fomento al emprendimiento y

4-Inicio de Trabajo 04/01/2018 04/01/2018 Sí 10.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

mejoramiento de las Mipymes
turísticas, elaborado

2 PLANEACIÓN.-Matriz de
programación plurianual del
proyecto, aprobada

9-Entregables
Formales

04/01/2018 04/01/2018 Sí 10.0

3 EJECUCIÓN.- Matriz del PLan
Operativo Anual 2018 del
proyecto, aprobada

9-Entregables
Formales

15/01/2018 15/01/2018 Sí 0.5

4 EJECUCIÓN.- Contrato del
personal para el proyecto,
firmadas

9-Entregables
Formales

01/02/2018 01/02/2018 Sí 0.6

5 EJECUCIÓN.- Contenido de la
metodología para elaboración
de Planes de Negocio,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

27/02/2018 27/02/2018 Sí 0.5

6 EJECUCIÓN.- Memorando
de Entendimiento entre OIT
(Organización Internacional del
Trabajo) - MINTUR, firmado

5-Entregables
Intermedios

21/03/2018 21/03/2018 Sí 0.5

7 EJECUCIÓN.- Propuesta
del contenido de la Guía
del Emprendedor Turístico,
elaborada

5-Entregables
Intermedios

29/03/2018 29/03/2018 Sí 0.5

8 EJECUCIÓN.- Informe técnico
para el proceso de contratación
del servicio para el desarrollo
e implementación del curso
e-learning bajo la plataforma
moodle, elaborado

5-Entregables
Intermedios

05/04/2018 05/04/2018 Sí 0.4

9 EJECUCIÓN.- Informe técnico
y estudio de presupuesto
referencial para la contratación
del servicio de impresión de
la "Guía del Emprendedor",
elaborado

5-Entregables
Intermedios

18/04/2018 18/04/2018 Sí 0.5

10 EJECUCIÓN.- Término de
referencia para la contratación
del servicio de impresión de
la "Guía del emprendedor",
elaborado

5-Entregables
Intermedios

18/04/2018 18/04/2018 Sí 0.5

11 EJECUCIÓN.- Contenido de
la "Guía del Emprendedor
Turístico", aprobado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018 30/04/2018 Sí 0.5

12 EJECUCIÓN.- Informe
técnico para la firma del
convenio específico entre OIT
(Organización Internacional
del Trabajo) - MINTUR para
el apoyo a emprendedores,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

14/05/2018 14/05/2018 Sí 0.55

13 EJECUCIÓN.- Informe
para la contratación de la
Campaña de motivación para
el emprendimiento turístico,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

15/05/2018 15/05/2018 Sí 0.4

14 EJECUCIÓN.- Informe
técnico y estudio de
presupuesto referencial para la
contratación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en

5-Entregables
Intermedios

01/06/2018 01/06/2018 Sí 0.4
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

emprendimiento e innovación,
elaborado

15 EJECUCIÓN.- Término de
referencia para la contratación
del servicio de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

01/06/2018 01/06/2018 Sí 0.4

16 EJECUCIÓN.- Presupuesto
referencial y término de
referencia para el proceso de
contratación del servicio para
el desarrollo e implementación
del curso e-learning bajo la
plataforma moodle, elaborado

5-Entregables
Intermedios

15/06/2018 15/06/2018 Sí 0.4

17 EJECUCIÓN.- Convenio para
identificar diversos intereses de
apoyo y ejecutar actividades de
fomento y fortalecimiento del
empredimiento e innovación
en el sector turístico entre
CONQUITO (Agencia de
Promoción Económica) -
MINTUR, firmado

5-Entregables
Intermedios

04/07/2018 04/07/2018 Sí 0.5

18 EJECUCIÓN.- Proceso de
contratación de impresión de
la "Guía del Emprendedor
Turístico", adjudicado

3-Adjudicación 25/07/2018 25/07/2018 Sí 0.5

19 EJECUCIÓN.- Proceso de
contratación del servicio de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
adjudicado

3-Adjudicación 26/07/2018 26/07/2018 Sí 0.5

20 EJECUCIÓN.- Proceso de
contratación del servicio para
el desarrollo e implementación
del curso e-learning bajo la
plataforma moodle, adjudicado

3-Adjudicación 07/08/2018 07/08/2018 Sí 0.5

21 EJECUCIÓN.- Informe
del Lanzamiento de la
convocatoria "Emprende
Turismo", aprobado

5-Entregables
Intermedios

15/08/2018 15/08/2018 Sí 0.5

22 EJECUCIÓN.- Informe
técnico y estudio de
presupuesto referencial para
la contratación de servicio
de capacitación y mentoría
para la implementación de
emprendimientos turísticos
viables, aprobado

5-Entregables
Intermedios

06/09/2018 06/09/2018 Sí 0.4

23 EJECUCIÓN.- Entrega del
syllabus del curso e-learning
"Emprendiendo en Turismo"
bajo la plataforma moodle,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

17/09/2018 17/09/2018 Sí 0.5

24 EJECUCIÓN.- Término
de referencia para la
contratación de servicio de
capacitación y mentoría
para la implementación de

9-Entregables
Formales

24/09/2018 24/09/2018 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

emprendimientos turísticos
viables, aprobado

25 EJECUCIÓN.- Informe técnico,
estudio de presupuesto
referencial y término
de referencia para la
contratación de servicio de
capacitaciones en estrategias
de comercialización y gestión
de la innovación para MiPymes
turísticas, aprobado

5-Entregables
Intermedios

25/09/2018 25/09/2018 Sí 0.4

26 EJECUCIÓN.- Proceso
para la contratación de la
Campaña de motivación para
el emprendimiento turístico,
contratado

5-Entregables
Intermedios

25/09/2018 25/09/2018 Sí 0.05

27 EJECUCIÓN.- Informe de
entrega del primer producto
"CONVOCATORIA A
EMPRENDEDORES DEL
SECTOR TURÍSTICO" de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

20/10/2018 20/10/2018 Sí 0.5

28 EJECUCIÓN.- Informe del
servicio para el desarrollo e
implementación del curso e-
learning bajo la plataforma
moodle, elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2018 31/10/2018 Sí 0.5

29 EJECUCIÓN.- Informe
de entrega del segundo
producto "TALLERES DE
EMPRENDIMIENTO" de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

15/11/2018 15/11/2018 Sí 0.5

30 EJECUCIÓN.- Informe
de entrega del tercer
producto "MENTORÍA Y
FORTALECIMIENTO" de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018 30/11/2018 Sí 0.5

31 EJECUCIÓN.- Informe de
entrega del cuarto producto
"ELABORACIÓN Y ASESORÍA
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES DE TRABAJO" de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

15/12/2018 15/12/2018 Sí 0.5

32 EJECUCIÓN.- Informe de
resultados del proceso de
operación de la convocatoria
de emprendimiento
turístico y capacitación en

5-Entregables
Intermedios

26/12/2018 26/12/2018 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

emprendimiento e innovación,
aprobado

33 EJECUCIÓN.- Informe final
del personal contratado bajo el
proyecto, aprobado

5-Entregables
Intermedios

26/12/2018 26/12/2018 Sí 1.0

34 EJECUCIÓN.- Informe final
de ejecución del POA 2018,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018 28/12/2018 Sí 2.0

35 EJECUCIÓN.- Plan Operativo
Anual 2019 del Proyecto
Fomento al emprendimiento y
mejoramiento de las Mipymes
turísticas, elaborado

4-Inicio de Trabajo 14/01/2019 14/01/2019 Sí 1.0

36 EJECUCIÓN.- Matriz del PLan
Operativo Anual 2019 del
proyecto, revisado

5-Entregables
Intermedios

15/01/2019 15/01/2019 Sí 0.5

37 EJECUCIÓN.- Matriz del Plan
Operativo Anual 2019 del
proyecto, aprobado

5-Entregables
Intermedios

16/01/2019 16/01/2019 Sí 1.0

38 EJECUCIÓN.- Contrato del
personal para el proyecto,
firmados

5-Entregables
Intermedios

27/02/2019 27/02/2019 Sí 1.0

39 EJECUCIÓN.- Cronograma
de capacitaciones e-learning
Emprendiendo en Turismo,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

27/02/2019 27/02/2019 Sí 1.0

40 EJECUCIÓN.- Bases de
la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición,
elaborada

5-Entregables
Intermedios

27/03/2019 27/03/2019 Sí 1.0

41 EJECUCIÓN.- Propuesta
de plan de comunicación y
promoción de la convoctoria
Emprende Turismo, elaborada

5-Entregables
Intermedios

29/03/2019 29/03/2019 Sí 1.0

42 EJECUCIÓN.- Informe de
lanzamiento de la convocatoria
Emprende Turismo, segunda
edición, elaborado

5-Entregables
Intermedios

05/04/2019 03/09/2019 Sí 0.5

43 EJECUCIÓN.- Informe sobre
el número de postulaciones
al primer mes de apertura de
la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 03/10/2019 Sí 0.5

44 EJECUCIÓN.- Informe
sobre las socializaciones
de la convocatoria
Emprede Turismo, segunda
edición, realizadas por las
Coordinaciones Zonales,
revisado

5-Entregables
Intermedios

15/05/2019 08/11/2019 No 0.5

45 EJECUCIÓN.- Informe
sobre el cierre del registro
de las postulaciones de la
Convocatoria Emprende
Turismo, elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 10/11/2019 No 0.5

46 EJECUCION.- Informe de
Evaluación de Participantes,
primer filtro, de la convocatoria
Emprende Turismo, elaborado

5-Entregables
Intermedios

14/06/2019 17/11/2019 No 0.5



Ficha Informativa de Proyecto 2019

07/11/2019 10:44 AM GPR | 16/22

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

47 EJECUCIÓN.- Informe sobre
los talleres de capacitación en
modelos de negocio aplicados
al turismo a los seleccionados
de la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición;
elaborado

5-Entregables
Intermedios

28/06/2019 29/11/2019 No 0.5

48 EJECUCIÓN.- Informe de
gestión del personal contratado
en el proyecto, aprobados

5-Entregables
Intermedios

05/07/2019 05/07/2019 Sí 0.5

49 EJECUCIÓN.- Informe de
selección de semifinalistas
de la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición;
elaborado

5-Entregables
Intermedios

10/07/2019 30/11/2019 No 0.5

50 EJECUCIÓN.- Informe sobre
el fortalecimiento y mentoría
a los semifinalistas de la
convocatoria Emprende
Turismo, elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 02/12/2019 No 0.5

51 EJECUCIÓN.- Informe sobre
la selección de finalistas
Emprende Turismo, elaborado

5-Entregables
Intermedios

05/08/2019 04/12/2019 No 0.5

52 EJECUCIÓN.- Informe sobre
el concurso final formato
DemoDay, y la premiación
de la convocatoria Emprende
Turismo, elaborado

5-Entregables
Intermedios

16/08/2019 12/12/2019 No 0.5

53 EJECUCIÓN.- Informe de
la incubación y mentoría de
los proyectos ganadores
de la primera convocatoria
Emprende Turismo, aprobado

5-Entregables
Intermedios

16/09/2019 16/09/2019 No 1.0

54 EJECUCIÓN.- Informes de la
ejecución de la capacitación
virtual Emprendiendo en
Turismo en las Coordinaciones
Zonales 1,2, aprobados

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 30/09/2019 No 0.5

55 EJECUCIÓN.- Informes de la
ejecución de la capacitación
virtual Emprendiendo en
Turismo en las Coordinaciones
Zonales 3,4, aprobados

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 No 0.5

56 EJECUCIÓN.- Informes de la
ejecución de la capacitación
virtual Emprendiendo en
Turismo en las Coordinaciones
Zonales 5,6 , aprobados

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 No 0.5

57 EJECUCIÓN.- Informes de la
ejecución de la capacitación
virtual Emprendiendo en
Turismo en las Coordinaciones
Zonales 7 y Matriz - DFT,
aprobados

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 No 0.5

58 EJECUCIÓN.- Informes de
seguimento de los ganadores
de la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición,
aprobados

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 29/11/2019 No 0.5

59 EJECUCIÓN.- Informe final de
ejecución del POA 2019 del
Proyecto, aprobado

5-Entregables
Intermedios

27/12/2019 27/12/2019 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

60 EJECUCIÓN.- Informe final
de talleres de capacitación
brindados en empendimiento
turístico, aprobado

5-Entregables
Intermedios

27/12/2019 27/12/2019 No 1.0

61 EJECUCIÓN.- Plan Operativo
Anual 2020 del proyecto
ejecutado, aprobado

5-Entregables
Intermedios

26/12/2020 26/12/2020 No 17.5

62 EJECUCIÓN.- Plan Operativo
Anual 2021 del proyecto
ejecutado, aprobado

5-Entregables
Intermedios

26/12/2021 26/12/2021 No 17.5

63 CIERRE.- Informe Final del
Proyecto, aprobado

9-Entregables
Formales

28/12/2021 28/12/2021 No 10.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de emprendedores turísticos
asistidos técnicamente en el desarrollo
e implementación de sus proyectos
turísticos

44.38 % 160 71 01/01/2018 Jul-Sep

2 Número de beneficiarios que han
incrementado sus competencias para
la implementación de emprendimientos
turísticos

87.50 % 200 175 01/10/2018 Jul-Sep

3 IE-MIJ-AEJ-Número de jóvenes
asistidos técnicamente en
emprendimientos turísticos (jóvenes de
entre 18 - 29 años)

84.46 % 251 212 01/01/2019 Jul-Sep

4 IE-MIJ-AEJ-Número de
emprendimientos turísticos asesorados
que se encuentran en fase de
operación presentados por jóvenes de
entre 18 - 29 años.

100.00 % 3 3 01/01/2019 Ene-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 175,953.57 **

Costo Total: 1,436,093.42

Total Devengado: 159,609.94

% Costo Total Devengado: 11.11 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 11.11 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 141,651.45 49,045.20 0.00 190,696.65

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 421,144.70 49,045.20 0.00 470,189.90

Ppto. Codificado 141,651.45 49,045.20 0.00 190,696.65

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2019)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

141,651.45 49,045.20 0.00 190,696.65

Ppto. Devengado 126,908.37 32,701.57 0.00 159,609.94

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 126,908.37 49,045.20 0.00 175,953.57

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

14,743.08 0.00 0.00 14,743.08

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 89.59 % 66.68 % 0.00 % 83.70 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 5,031.01 5,030.99 5,031.01 5,030.99 100.00 % 10.26 %

Mar 15,736.19 15,736.18 20,767.20 20,767.17 100.00 % 42.34 %

Abr 2,556.57 2,556.56 23,323.77 23,323.73 100.00 % 47.56 %

May 2,556.57 2,556.56 25,880.34 25,880.29 100.00 % 52.77 %

Jun 2,556.57 2,556.56 28,436.91 28,436.85 100.00 % 57.98 %

Jul 3,824.58 1,704.82 32,261.49 30,141.67 93.43 % 61.46 %

Ago 2,753.56 1,281.62 35,015.05 31,423.29 89.74 % 64.07 %

Sep 7,181.11 1,278.28 42,196.16 32,701.57 77.50 % 66.68 %

Oct 2,556.56  44,752.72     

Nov 2,556.56  47,309.28     

Dic 1,735.92  49,045.20     

Total 49,045.20 32,701.57     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Incrementar el fomento, desarrollo, diversificación, sostenibilidad y competitividad de la oferta turística MEDIANTE la implementación
de políticas, programas, proyectos y metodologías enfocadas al fomento del emprendimiento turístico y mejoramiento de los nuevos
negocios.

Objetivos Operativos Matriciales

MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Turismo >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Promoción

2 Incrementar el posicionamiento del Ecuador como destino turístico MEDIANTE el desarrollo de acciones publicitarias efectivas dentro
de medios o espacios de comunicación tradicionales y/o no tradicionales.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1: HITO 1.- Proyecto Fomento_al_Emprendimiento_Turístico_26-03-18.docx 16/04/2018

2 A2: HITO 2.- Matriz de programación plurianual del
proyecto

Hito_2.pdf 16/11/2018

3 A3: HITO 3.- Plan Operativo Anual POA_fomento_inversión-final.xls 16/04/2018

4 A4: HITO 4.- Contrato Ana María Monteverde ANA_MARIA_MONTEVERDE.pdf 05/11/2018

5 A5: HITO 4.- Contrato Santiago Guerra Contrato_Santiago_Guerra.pdf 16/11/2018

6 A6: HITO 5.- Contenido de la metodología para la
elaboración de Planes de Negocio

Contenido_Planes_de_Negocio.pdf 16/11/2018

7 A7: HITO 6.- Memorando de Entendimiento Ministerio de
Turismo - Organización Internacional del Trabajo

Memorando_de_Entendimiento_MINTUR_-_OIT.pdf 05/11/2018

8 A8: HITO 7.- Propuesta del contenido de la Guía del
Emprendedor Turístico

Propuesta_Contenido_Guía_Emprendedor_Turístico.pdf 20/11/2018

9 A9: HITO 8.- Informe técnico para el proceso
de contratación del servicio para el desarrollo e
implementación del curso e-learning bajo la plataforma
moodle

Informe_técnico_final_05_de_abril_de_2018.pdf 16/11/2018

10 B1: HITO 9.- Informe técnico y estudio de presupuesto
referencial para la contratación del servicio de impresión
de la "Guía del Emprendedor"

INFORME_TECNICO.pdf 16/11/2018
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11 B2: HITO 9.- Informe técnico y estudio de presupuesto
referencial para la contratación del servicio de impresión
de la "Guía del Emprendedor"

PRESUPUESTO_REFERENCIAL.pdf 16/11/2018

12 B3: HITO 10.- Término de referencia para la contratación
del servicio de impresión de la "Guía del emprendedor"

TERMINO_DE_REFERENCIA.pdf 16/11/2018

13 B4: HITO 11.- Contenido de la "Guía del Emprendedor
Turístico"

Guia_Emprendedor_Turistico.pdf 20/11/2018

14 B5: HITO 12.- Informe técnico para la firma del convenio
específico entre OIT (Organización Internacional del
Trabajo) - MINTUR para el apoyo a emprendedores

Informe_Técnico_para_convenio_MINTUR_OIT.pdf 20/11/2018

15 B6: HITO 13.- Informe para la contratación de la
Campaña de motivación para el emprendimiento turístico

INFORME_ELABORADO_Y_APROBADO.pdf 21/11/2018

16 B7: HITO 14.- Informe técnico y estudio de presupuesto
referencial para la contratación de la convocatoria
de emprendimiento turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación

Informe_Técnico__Informe_Presupuesto_Referencial_-
_capacitación_en_emprendimiento_e_inovación_mediante_convocatoria_a_emprendedores.pdf

20/11/2018

17 B8: HITO 15.- Término de referencia para la contratación
del servicio de la convocatoria de emprendimiento
turístico y capacitación en emprendimiento e innovación

TDR_capacitación_en_emprendimiento_e_inovación_mediante_convocatoria_a_emprendedores_del_sector_turístico-2.pdf20/11/2018

18 B9: HITO 16.- Presupuesto referencial y término de
referencia para el proceso de contratación del servicio
para el desarrollo e implementación del curso e-learning
bajo la plataforma moodle, elaborado

Presupuesto_Referencial_y_Términos_de_Referencia_Curso_E-
Learning.pdf

20/11/2018

19 C1: HITO 17.- Convenio para identificar diversos
intereses de apoyo y ejecutar actividades de fomento
y fortalecimiento del empredimiento e innovación en el
sector turístico entre CONQUITO (Agencia de Promoción
Económica) - MINTUR

Convenio_MINTUR_-_CONQUITO.pdf 20/11/2018

20 C2: HITO 18.- Proceso de contratación de impresión de
la "Guía del Emprendedor Turístico"

RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_GUIAS.pdf 20/11/2018

21 C3: HITO 19.- Proceso de contratación del servicio de
operación de la convocatoria de emprendimiento turístico
y capacitación en emprendimiento e innovación

Resolución_de_Adjudicación_-
_Capacitción_en_emprendimiento_e_inovación_mediante_convocatoria_a_emprendedores_del_sector_turístico.pdf

20/11/2018

22 C4: HITO 20.- Proceso de contratación del servicio para
el desarrollo e implementación del curso e-learning bajo
la plataforma moodle

Resolución_de_Adjudicación_Curso_E-learning.pdf 26/11/2018

23 C5: HITO 21.- Informe del Lanzamiento de la
convocatoria "Emprende Turismo"

Informe_Lanzamiento_Convocatoria_Emprende_Turismo.pdf 28/11/2018

24 C6: HITO 22.- Informe técnico y estudio de presupuesto
referencial para la contratación de servicio de
capacitación y mentoría para la implementación de
emprendimientos turísticos viables.

Informe_Técnico_y_Presupuesto_Referencial_contratación_de_servicio_de_capacitación_y_mentoría.pdf30/11/2018

25 C7: HITO 23.- Entrega del syllabus del curso e-learning
"Emprendiendo en Turismo" bajo la plataforma moodle.

Syllabus_curso_E-learning.pdf 30/11/2018

26 C8: HITO 24.- Término de referencia para la contratación
de servicio de capacitación y mentoría para la
implementación de emprendimientos turísticos viables.

Términos_de_Referencia_Contratación_de_Servicio_y_Mentoría_Implementación_de_emprendimientos.pdf30/11/2018

27 C9: HITO 25.- Informe técnico para la contratación
de servicio de capacitaciones en estrategias de
comercialización y gestión de la innovación para
MiPymes turísticas

Informe_Técnico.pdf 28/11/2018

28 D1: HITO 25.- Presupuesto Referencial para la
contratación de servicio de capacitaciones en estrategias
de comercialización y gestión de la innovación para
MiPymes turísticas

Informe_de_cálculo_de_presupuesto_referencial.pdf 28/11/2018

29 D2: HITO 25.- Término de Referencia para la
contratación de servicio de capacitaciones en estrategias
de comercialización y gestión de la innovación para
MiPymes turísticas

TDR.pdf 28/11/2018
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30 D3: HITO 26.- Proceso para la contratación de la
Campaña de motivación para el emprendimiento turístico

Carta_de_adjudicación.pdf 28/11/2018

31 D4: HITO 27.- Informe de entrega del primer producto
"CONVOCATORIA A EMPRENDEDORES DEL
SECTOR TURÍSTICO" de operación de la convocatoria
de emprendimiento turístico y capacitación en
emprendimiento e innovación

Acta_Entrega_Recepción_Producto_1.pdf 27/12/2018

32 D5: HITO 28.- Informe del servicio para el desarrollo e
implementación del curso e-learning bajo la plataforma
moodle

Informe_del_servicio_para_el_desarrollo_e_implementación_del_curso_e-
learning_bajo_la_plataforma_moodle.pdf

21/12/2018

33 D6: HITO 29.- Informe de entrega del segundo producto
"TALLERES DE EMPRENDIMIENTO" de operación
de la convocatoria de emprendimiento turístico y
capacitación en emprendimiento e innovación

Acta_Entrega_Recepción_Producto_2.pdf 27/12/2018

34 D7: HITO 30.- Informe de entrega del tercer producto
"MENTORÍA Y FORTALECIMIENTO" de operación de la
convocatoria de emprendimiento turístico y capacitación
en emprendimiento e innovación

Acta_Entrega_Recepción_Producto_3.pdf 27/12/2018

35 D8: HITO 31.- Informe de entrega del cuarto
producto "ELABORACIÓN Y ASESORÍA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO" de
operación de la convocatoria de emprendimiento turístico
y capacitación en emprendimiento e innovación,

Acta_Entrega_Recepción_Producto_4.pdf 27/12/2018

36 D9: HITO 32.- Informe de resultados del proceso de
operación de la convocatoria de emprendimiento turístico
y capacitación en emprendimiento e innovación

Informe_Final_Emprende_Turismo.pdf 27/12/2018

37 E1: HITO 32.- Informe de resultados del proceso de
operación de la convocatoria de emprendimiento turístico
y capacitación en emprendimiento e innovación

Acta_Entrega_Recepción_Final.pdf 27/12/2018

38 E2: HITO 33.- Informe final del personal contratado Informe_Final_Ana_María_Monteverde.pdf 21/12/2018

39 E3: HITO 33.- Informe final del personal contratado Informe_Final_-_Santiago_Guerra.pdf 27/12/2018

40 E4: HITO 34.- Informe final de ejecución del POA 2018 Informe_POA_2018.pdf 02/01/2019

41 E5: HITO 35.- Plan Operativo Anual 2019 del Proyecto
Fomento al emprendimiento y mejoramiento de las
Mipymes turísticas

DFT-POA2019_Fomento_al_Emprendimiento_Final.xls 15/01/2019

42 E6: HITO 36.- Matriz del PLan Operativo Anual 2019 del
proyecto revisado

POA_FOMENTO_REVISADO_2019.pdf 17/01/2019

43 E7: HITO 37.- Matriz del PLan Operativo Anual 2019 del
proyecto aprobado

POA_FOMENTO_APROBADO_2019.pdf 17/01/2019

44 E8: HITO 38.- Contrato del personal para el proyecto -
firmados

Contratos_Personal_de_Inversión.pdf 18/04/2019

45 E9: HITO 39.- Cronograma de capacitaciones e-learning
Emprendiendo en Turismo

Cronograma_de_capacitaciones_e-
learning_Emprendiendo_en_Turismo.pdf

02/04/2019

46 F1: HITO 40.- Bases de la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición

Bases_de_la_convocatoria_Emprende_Turismo.pdf 05/04/2019

47 F2: HITO 41.- Propuesta de plan de comunicación y
promoción de la convoctoria Emprende Turismo

Propuesta_de_plan_de_comunicación_y_promoción_de_la_convoctoria_Emprende_Turismo.pdf02/04/2019

48 F3: HITO 42.- Informe de lanzamiento de la convocatoria
Emprende Turismo

Informe_lanzamiento_convocatoria_Emprende_Turismo.pdf 08/04/2019

49 F4: RIESGO 1.- Informe - Plan de Acción Informe_-
_Plan_de_Acción_del_riesgo_asignación_presupuestaria.pdf

18/04/2019

50 F5: RIESGO 2.- Solicitud de Reformas Presupuestarias -
Memorando Nro. MT-SGD-2019-0285-M

MT-SGD-2019-0285-M.pdf 07/08/2019

51 F6: RIESGO 3.- Solicitud de Reformas Presupuestarias -
Memorando Nro. MT-SGD-2019-0275-M

MT-SGD-2019-0275-M.pdf 07/08/2019

52 F6: RIESGO 3.- Solicitud de Reformas Presupuestarias -
Memorando Nro. MT-SGD-2019-0275-M

MT-SGD-2019-0275-M.pdf 07/08/2019
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53 F7: HITO 42.- Informe de lanzamiento de la convocatoria
Emprende Turismo, segunda edición

Informe_de_lanzamiento_de_la_convocatoria_Emprende_Turismo__segunda_edición.pdf23/09/2019

54 F8: HITO 43.- Informe sobre el número de postulaciones
al primer mes de apertura de la convocatoria Emprende
Turismo, segunda edición.

INFORME_TÉCNICO_HITO_43.docx 08/10/2019

55 F9: RIESGO 2 2019.- Contratación del servidor público 3
bajo el proyecto año 2019.

Contrato_SP3.pdf 08/10/2019

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Beltrán Aguirre, David
Esteban

Titular del Proyecto Director david.beltran@turismo.
gob.ec

3999333

Benalcázar, Lorena EquipoTécnico del
Proyecto

Analista de Proyectos
Especiales

lady.benalcazar@turism
o.gob.ec

Cordovez, Virginia Equipo Tecnico del
Proyecto

Asistente de Fomento virginia.cordovez@turi
smo.gob.ec

1054

Montalvo Salgado,
Andrés Darío

Equipo Tecnico del
Proyecto

Técnico de Proyectos
Especiales

andres.montalvo@turism
o.gob.ec

Rubio Mera, Estefania
Adriana

Equipo Técnico del
Proyecto

Analista de Fomento estefania.rubio@turism
o.gob.ec

1318

Viera Molina, Ibonnet Líder del Proyecto Especialista de Fomento ibonnet.viera@turismo.
gob.ec

1253


